

«16» сентября 2014 г.

№ 5451-1

УВЕДОМЛЕНИЕ

о внесении разъяснений в закупочную документацию по открытым конкурентным переговорам

Уважаемые господа!

В целях удовлетворения нужд Заказчиков – ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Алтайэнергосбыт», ОАО «Омская энергосбытовая компания», ООО «ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Томскэнергосбыт», Организатор закупки - ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками», (Российская Федерация, 119435, г. Москва, Б. Пироговская улица, дом № 27, строение 3) настоящим вносит разъяснения по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора/соглашения о намерениях на оказание консалтинговых услуг по обеспечению контроля качества проекта по внедрению единой биллинговой системы для расчетов с юридическими лицами для нужд сбытовых компаний Группы «Интер РАО»:

- в раздел 2 «Техническая часть» тома II закупочной документации на вопросы участника:

№ п/п	Вопрос участника	Ответ Организатора
1	Из текста ТЗ не возможно установить сроки начала проектов в различных Сбытах, так как таблица в разделе 1.3 (стр. 3) «Приложение №1 к Том II_ЗД_Техническое задание» содержит только сроки окончания работ, а сроки начала не указаны. Ссылка в разделе «начало работ» дана на несуществующее приложение. Не имея сроков начала работ, невозможно оценить длительность выполнения работ и следовательно составить график проведения аудита. Необходимо предоставить плановый график проведения работ по проектам внедрения.	Контроль качества идет параллельно с проектом по внедрению биллинговой системы, с теми же сроками по каждой фазе. Ответственные за качество анализируют документы по биллинговой системе и участвуют в предварительных и приемочных испытаниях биллинговой системы, а также выполняют ряд «аудиторских» работ, как это было описано в ТЗ. Общий график распределения работ по качеству по годам /сбытовым компаниям предоставляем в таблице ниже. По проекту в каждой из сбытовых компаний будут те же 4 фазы и тот же набор работ, которые указаны в ТЗ.
2	В п. 4. Цели оказания консалтинговых услуг по обеспечению контроля качества Проекта «Приложение №1 к Том II_ЗД_Техническое задание» содержит противоречие, т.к. из заголовка следует что цели – это обеспечение контроля качества, а в тексте написано что цель – обеспечение достижения целей. На наш взгляд, достижение целей - это задача	Противоречия нет. Пояснение: «Консалтинговые услуги по обеспечению контроля качества Проекта» - формальное наименование услуг в документации. Таким образом, имя раздела 4 документа «Приложение №1 к Том II_ЗД_Техническое задание» следует читать и понимать как «Цели оказания услуг». В разделе 4 вышеуказанного документа в первый пункт списка целей следует читать и понимать так,

	команды внедрения Проекта, а задача аудита – это именно контроль. Необходимо уточнить цели оказания услуг по аудиту	что вышеуказанные услуги направлены на обеспечение достижения целей и результатов Проекта, наравне с работами, которые выполняет проектная команда «ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ЕДИНОЙ БИЛЛИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ». Обеспечение достижения целей и результатов Проекта осуществляется путем выполнения работ и подготовки отчетных документов, указанных в разделе 5 вышеуказанного документа.
3	ТОМ II СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ п.14 Сведения о начальной (предельной) цене договора (лота) содержит разные суммы договора для разных Сбытов. Означает ли это, что для разных сбытовых организаций требуется различный объем консультационных услуг, т.е. различное по объему обеспечение контроля качества Проекта?	Да, так как предполагается различный организационный объем проекта в восьми энергосбытовых компаниях Группы «Интер РАО». Оценка Заказчиком выполнялась на основании объема лицевых счетов. Это влияет на объемы миграции данных, предварительных испытаний (проводятся по завершении внедрения биллинговой системы), приемочных испытаний (проводятся при переходе в опытную эксплуатацию), опытной эксплуатации. Как следствие, есть ожидание по различным организационным объемам для оказания услуг по контролю качества в восьми энергосбытовых компаниях Группы «Интер РАО».

Информация к ответу №1:

	ОАО "Петербургская сбытовая компания" (Орг. Объем «Энергия-холдинг»)	ООО "ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт"	ОАО "Омская энергосбытовая компания"	ОАО «Мосэнергосбыт» 4 фазы, разный Орг. Объем.	ОАО «Мосэнергосбыт» 4 фазы, разный орг. объем	ОАО «Мосэнергосбыт» 4 фазы, разный орг. объем	ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"	ОАО "Алтайэнергосбыт"	ОАО "Саратовэнерго"	ОАО "Томскэнергосбыт"
				Орг. Объем будет определен к моменту начала проекта.						
Начало работ по качеству	Октябрь 2014 г.	Октябрь 2014 г.	Октябрь 2014 г.	Март 2015 г.	Январь 2016 г.	Январь 2017 г.	Март 2015 г.	Март 2015 г.	Январь 2016 г.	Январь 2017 г.
Окончание работ по качеству	Декабрь 2014 г.	Январь 2015 г.	Март 2015 г.	Декабрь 2015 г.	декабрь 2016 г.	декабрь 2017 г.	Декабрь 2015 г.	Декабрь 2015 г.	Декабрь 2016 г.	Декабрь 2017 г.

Примечание: внесены разъяснения в раздел 2 «Техническая часть» тома II закупочной документации на вопросы участника.

Просим учесть данное разъяснение при подготовке предложений.

Секретарь Закупочной комиссии



Куколь Н.В.

Исп. Анна Гребенюк
(495) 664-88-40 доб. 3117